

П Р И К А З

от 24 января 2023 года

№ 20

г. Нытва

Об утверждении плана мероприятий по
к введению изменённых (обновлённых) ФГОС СОО

В целях обеспечения эффективного введения изменённых (обновлённых) ФГОС СОО с
01 сентября 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, планируемых на 2 полугодие 2022-2023 уч. года по подготовке к
введению изменённых (обновлённых) ФГОС СОО в 10 классе с 01 сентября 2023 г.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль - май 2023	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2.	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май 2023	Зам. директора по УР; члены рабочей группы	Учебный план
1.3.	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	Май-август 2023	Зам. директора по УР; учителя - члены рабочей группы	Программы
1.4.	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО	Май-август 2023	Администрация	Положения Инструкции Приказы
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	Январь 2023	Директор Зам. директора по УР	Приказ по школе
2.2.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы	Февраль 2023	Зам. директора по УР; члены рабочей группы	Протокол
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Январь - февраль 2023	Зам. директора по УР; члены рабочей группы	План методической работы
2.4.	Повышение квалификации учителей	В течение года	Директор Зам. директора по УР	Документ о повышении квалификации
2.5.	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Январь - февраль 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2.	Проведение экспертизы основной образовательной	Август 2023	Рабочая группа	Протокол

